

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI**

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) zwanej dalej ustawą, ustala się następujący plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Klonowa:

Lp.	Zakres działania w celu zapewnienia dostępności (w szczególności działania wynikające z art. 6 ustawy)	Realizujący zadanie	Sposób realizacji	Termin realizacji
1.	Powołanie Koordynatora dostępności oraz podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych Koordynatora	Wójt Gminy Klonowa	Wydanie zarządzenia Nr 145/2020, publikacja danych na stronie internetowej klonowa.pl i stronie BIP	Zrealizowano (09.2020)
2.	Pozyskanie wiedzy z zakresu zapewnienia dostępności	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, Koordynator dostępności, pracownik kadr	Zgłoszenie i udział w projekcie Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Centralnego obejmujący cykl szkoleń dla pracownika działu Kadr i Koordynatora	Od 05.2020 r. do 05.2022 r.
3.	Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy,	Koordynator dostępności	Sporządzenie raportu na podstawie oceny dokonanej przez pracowników urzędu gminy, przesłanie raportu wojewodzie i publikacja na stronie internetowej i stronie BIP	Zrealizowano (03.2021)
4.	Zmiana strony internetowej i dostosowanie treści strony do przepisów w zakresie dostępności	Koordynator dostępności, informatyk	Zlecenie wykonania nowej strony internetowej dostosowanej do wymagań w zakresie dostępności	Zrealizowano (06.2021)
5.	Ocena stanu dostępności przez podmiot zewnętrzny	Koordynator dostępności, Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju	Sporządzenie Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności przez ekspertów w ramach	Zrealizowano (08.2021-01.2021)

Lp.	Zakres działania w celu zapewnienia dostępności (w szczególności działania wynikające z art. 6 ustawy)	Realizujący zadanie	Sposób realizacji	Termin realizacji
			projektu Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Centralnego	
6.	Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i jego aktualizacja	Koordynator dostępności	Sporządzenie planu obejmującego działania w zakresie poprawy dostępności	Zrealizowano (02.2022) – plan podlega bieżącym modyfikacjom
7.	Pozyskanie środków finansowych na realizacji przedsięwzięć poprawiających dostępność Urzędu Gminy w Klonowej (w szczególności w zakresie realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ustawy), których konieczność realizacji wynika ze sporządzonego raportu w zakresie dostępności	Koordynator dostępności, podmiot zewnętrzny świadczący usługi doradcze z zakresu dostępności	Składanie wniosków o pozyskanie środków finansowych w ramach dostępnych funduszy zewnętrznych	W realizacji od roku 2022
8.	Realizacji przedsięwzięć poprawiających dostępność Urzędu Gminy w Klonowej, a w szczególności: 1) wykonanie i opublikowanie informacji o działalności UG w formie pliku z testem odczytywanym maszynowo, nagrania w PJM i tekście łatwym do czytania; 2) zakup i instalacja pętli indukcyjnych (jednej, kilku, jakich – nie wiem); 3) wykonanie informacji o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (nie bardzo mamy miejsce przy wejściu głównym żeby taką tablicę czy inne urządzenie	Koordynator dostępności, podmiot zewnętrzny świadczący usługi doradcze z zakresu dostępności	Zakup środków i usług służących zapewnieniu dostępności Urzędu Gminy w Klonowej	W realizacji od roku 2022

Lp.	Zakres działania w celu zapewnienia dostępności (w szczególności działania wynikające z art. 6 ustawy)	Realizujący zadanie	Sposób realizacji	Termin realizacji
	umieścić); 4) zapewnienie dostępu do tłumacza języka migowego; 5) wykonanie (stworzenie) procedur obsługi osób z niepełnosprawnościami; 6) dostosowanie schodów w budynku UG (druga poręcz, oznaczenie kontrastowe stopni), 7) ustalenie procedury ewakuacji lub uratowania osób ze szczególnymi potrzebami i zakup odpowiedniego sprzętu (spełnienie wymagań art. 6 pkt 1 litera „e” ustawy) 8) dostosowanie strony internetowej i BIP do wymogów dostępności.			
9.	Przegląd pozostałych obiektów użyteczności publicznej w gminie w zakresie zapewnienia dostępności	Koordynator dostępności we współpracy z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy i pracownikami odpowiedzialnymi za gospodarką komunalną gminy, eksperci	Przegląd rozwiązań w zakresie dostępności, sporządzenie raportu w tym zakresie	Do 06.2022
10.	Planowanie w zakresie dostosowania wszystkich obiektów użyteczności publicznej w gminie do wymogów dostępności	Koordynator dostępności we współpracy z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy i pracownikami odpowiedzialnymi za gospodarką komunalną gminy, eksperci	Sporządzenie planu (z uwzględnieniem priorytetów ważności) dostosowania wszystkich obiektów użyteczności publicznej w gminie do wymogów dostępności	Do 12.2022
11.	Pozyskiwanie środków finansowych na	Koordynator dostępności we	Sporządzenie planu (z	2022-2027

Lp.	Zakres działania w celu zapewnienia dostępności (w szczególności działania wynikające z art. 6 ustawy)	Realizujący zadanie	Sposób realizacji	Termin realizacji
	dostosowania wszystkich obiektów użyteczności publicznej w gminie do wymogów dostępności	współpracy z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy i pracownikami odpowiedzialnymi za gospodarką komunalną gminy, eksperci	uwzględnieniem priorytetów (ważności) dostosowania wszystkich obiektów użyteczności publicznej w gminie do wymogów dostępności	
12.	Realizacja przedsięwzięć służących dostosowaniu obiektów użyteczności publicznej w gminie do wymogów dostępności	Koordynator dostępności we współpracy z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy i pracownikami odpowiedzialnymi za gospodarką komunalną gminy, eksperci	Zakup środków i usług w celu dostosowania wszystkich obiektów użyteczności publicznej w gminie do wymogów dostępności	2022-2027
13.	Stosowanie zasad projektowania uniwersalnego	Koordynator dostępności we współpracy z osobami odpowiedzialnymi za projektowanie Infrastruktury gminnej	Uwzględnianie w każdym nowym projekcie zasad projektowania uniwersalnego	W sposób ciągły
14.	Szkolenie pracowników i prezentowanie dobrych praktyk z zakresu dostępności	Koordynator dostępności, firmy szkoleniowe	Przekazywanie wiedzy pracownikom na szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych	W sposób ciągły

Klonowa, luty 2022 rok.

Dokument opracował: Koordynator ds. dostępności Jacek Lesiak

Zatwierdził:

Wójt Gminy Klonowa

Marcin Golanowski